Fracttal One

Atendida pelo Fracttal One

- 30/07 - Passagem do Comercial para Serviços
- 02/07 - Primeira reunião de Alinhamento
- 16/07 - Onboarding Fracttal - Treinamento inicial
- 18/07 - Reunião Técnica - Enviadas planilhas de Importação de dados
- 06/08 - Liberação da Base Produção e Sandbox, criação dos usuários
- 06/08 - Normatel enviou a planilhas (Ativos e RH) revisada
- 18 a 22/08 - Visita presencial para Definição da modelagem de dados, carga de ativos e cadastro de planos de manutenção
- 25 a 02/09 - Apresentação de cenários de modelagem, ajustes e validação junto ao cliente

- 02/09 - Carga De Dados Dos Ativos - Planilha
- 03/09 - Ajustar planos de tarefas - um para cada tarefa(Beethoven Fracttal)
- 04/09 - Inicio de Implementação - Área PCL e PMAV
- 05/09 - Fracttal Hub - Liberação (Samuel Alves - Fracttal CS)
- 08/09 - Relacionar Instalações/Locais aos Planos De Tarefas (Agenda Da Manutenção) (Time Normatel - Apoio Beethoven Fracttal)
- 09/09 - Criar Automatizadores (Por Responsável) / (Time Normatel - Apoio Beethoven Fracttal)

LEGENDA	Projeto em dia	Pouco Atraso	Atraso com Risco